



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจุดบ้านนายฉวี พิมพ์ศรี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงานขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ช่วงที่ ๒) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากบ้านนายสุข ราชบุรี - บ้านนายแทน กรพลับ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนใจดี ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๓๕,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากศาลปู่ตา - บ้านนางบุญหลาย อินตะมนต์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนใจดี ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
A.W.S.I.
(นางสาวณพชรกรณ์ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายจากมายวิชัย ชาวสวน - บ้านสามแยกนางขวัญ พรรคคม หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๕๖๐,๐๐๐	๗ วัน	ธ.ค.-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายบ้านางเดิม ลาพร - หนองฉิม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไทร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ๑,๓๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	๗ วัน	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Overlays สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกลำ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๖๑,๐๐๐	๗ วัน	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณพพรกรณ์ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกกล่ำ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานท่อขนาด ๐.๔x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๘๓ เมตร พร้อมกลบหลังท่อเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบอบต. ท่าวัด กิ่งหมัด)	๑๓๘,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๘	โครงการก่อสร้างท่อถึงน้ำ เอนกประสงค์ อบต.ท่าวัด ปริมาณงานกว้าง ๓.๖ เมตร ยาว ๓.๖ เมตร สูง ๕ เมตร ถัดน้ำขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กิ่งหมัด)	๔๐๐,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลอง - สวนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกล่ำ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร ไหลทางลงดิน กลบข้างละ ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กิ่งหมัด)	๑๕๕,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรีน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณพชรภรณ์ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำ เพ็ญ ภาพันธ์-สวนนางมณี ชุนภิรมย์ หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๒๑๙,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สถานี จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายไพบ บุรย์ - ลำหัวยกตลาด หมู่ที่ ๖ บ้านลาด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบต ท่าวัดกำหนด)	๓๗๖,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกัน ทา - บ้านนางบุตรสา ทับแสนลี หมู่ที่ ๙ บ้าน รุ่งตะวัน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๙๒,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณพชกรณิ์ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ทองอินทร์ - สามแยกตลาดนัด หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	สภาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ไล่เสกดิน แดง - นานายเงินณรงค์ ทหาร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำด ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ท่าวัด กำหนด)	๔๓๙,๐๐๐	๗ วัน	๕.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนาง ลำตวน เปลี่ยนฝั่ง - บ้านนายวัชชัย ศรีทาวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกลำด ปริมาณงานท่อขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ยาวรวม ๑๙๗ เมตร พร้อมกลบหลังท่อเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๕๒๐,๐๐๐	๗ วัน	ม.ค.- เม.ย.๖๘	e-bidding	๖๐ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....*f. th.*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....*Asst.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณพชกรณี เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายลาดเอียงกันล้าท้ายหล่งจานตอนบน จุดนาบายนาม อางธานี หมู่ที่ ๔ บ้านรวมปริมาณงาน สันฝายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ท่าวัด กำหนด)	๖๑๙,๐๐๐	๗ วัน	ก.พ.-มี.ย.๖๘	e-bidding	๖๐ วัน	กองช่าง	สถาปนามิติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗
๑๗	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองระเลิง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนไทร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง (๑:๑.๕) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำถมดินหลังท่อ ปรับคันคูต้งสองข้างเรียบ	๑๕๐,๐๐๐	๗ วัน	ก.พ.-พ.ค.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	กองช่าง	
๑๘	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองฝักบัว ใหญ่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด ปริมาณงานกว้าง ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๘๐,๐๐๐	๗ วัน	ก.พ.-เม.ย.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๔๕ วัน	กองช่าง	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอู่เรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณพพรรณ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุหรือรูปแบบ รายการก่อสร้าง(วัน)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาด ๓ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร - จุดขนานสายสุเทพ ประสานพงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านรุ่งตะวัน ปริมาณงานเสริมหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ (ตามแบบ อบต. ท่าวัดกำหนด)	๓๖๓,๐๐๐	๗ วัน	มี.ค.-เม.ย.๖๘	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	กองช่าง	สถานุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.-๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุณเรือน คำใบ)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณพรกรณ์ เดชศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประยูร ขุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท